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1 Sammanfattning och resultat 

1.1 Sammanfattning 

De ökade klimatambitionerna och energibehovet driver sedan några år på byggandet av 

vindkraftsverk. Konflikter uppstår allt oftare kring naturresurser, påverkan och behov. 

Vindkraft har påverkan på närområdet och närboende, och mängden kommunala 

avslagsbeslut har ökat. Samtidigt är frågor som markanvändning, resurser, arbetstillfällen 

och möjlighet att utveckla lokalsamhället livsavgörande för landsbygdsbefolkningen. 

Dessutom debatteras vindkraften och dess bidrag till klimatomställningen allt oftare. Alla 

dessa frågor ingår i de motstående intressen som låg bakom startandet av projektet I Med 

och Motvind. Projektägarens medlemsbas utgörs av landsbygdsbaserade föreningar och 

organisationer där denna utveckling varit tydlig de senaste åren. Ett antal brister 

identifierades och problemformulerades. Det saknades bland annat en neutral 

samtalspart, ett utpekat dialoguppdrag, grundkunskap hos de flesta parter om antingen 

vindkraften eller lokala behov och ofta båda, förtroende och förståelse som grund för 

dialog, anpassade verktyg för dialog och resurser att förändra situationen. Detta behov 

skapades för att fylla dessa behov, och för att under projektets gång identifiera och 

anpassa arbetet utifrån målgruppernas behov.  

Stort fokus har lagts på projektägaren och projektets inställning att inte ta ställning för 

eller mot vindkraft generellt som lösning på problemen, samt att inte ta ställning för eller 

mot specifika vindparker då berörd lokalbefolkning bör ha det avgörandet själva. Det har 

krävts avsevärt arbete att upprätthålla detta och huruvida projektet lyckats vara neutralt 

har varje bygd fått avgöra efter kontakt och dialog. 

Projektet har heller haft som mål att fler eller färre vindkraftverk ska byggas, men att 

genom bland annat dialogprocesser ge bättre underlag för ställningstagande och beslut hos 

samtliga parter.  

Då projekttiden har sammanfallit med Covid –19 restriktioner finns resultatmässigt färre 

fysiska möten, processer, utbildningar och nätverkskonferenser än vad målsättningen 

angett.  

Agenda 2030 målen som vindkraften ingår i är i många avseenden till synes motstående, 

men måste samverka för att kunna uppfyllas. Projektet har identifierat 10 aktuella 

målområden. 

En allmän slutsats projektet kan dra är att vindkraften precis som befarat är en enormt 

stor komplex fråga som berör alltifrån människors privata svär och boendemiljö, lokal 

naturpåverkan, klimatomställningen, makt och markanvändning, nationell kontroll över 

naturresursen, förtroende mellan grupper och instanser, energitillgången för industri och 

samhälle, kommunikation samt utveckling av lokalsamhället i landsbygd. Samtidigt 

upplever stora delar av de målgrupper projektet har kommit i kontakt med att det saknas 

både heltäckande styrning, sammanhållen struktur, regleringar och gemensam bild av vart 

frågan om naturresursuttag i form av vindkraft är på väg nationellt, regionalt och lokalt.    
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1.2 Resultat måluppfyllelse 

Av 10 mätbara mål har projektet helt uppnått fem stycken mål, delvis uppnått fyra mål 

och inte uppnått ett mål. 

Projektet har uppnått målen  

   Att arrangera länskonferens kring vindkraft  

   Att ta fram en processmall för dialogmöten i bygder 

   Att skapa en varaktigt hållbar hemsida för information och spridning 

   Att ta fram en anpassad informationsfolder 

   Att erbjuda länets kommunledningar information och dialog kring lokal delaktighet 

Projektet har delvis uppnått målen   

   Att med erbjudande om processtöd komma i kontakt med samtliga bygder med i 

närområdet planerad vindkraft 

   Att med avsikt att ta del av erfarenheter komma i kontakt med samtliga bygder med 

befintlig vindkraft i närområdet  

   Att underlätta för lokala entreprenörer att delta i upphandlingar 

   Att minska behovet av överklagan 

Projektet har inte uppnått målet  

    Att skapa fler arbetstillfällen inom energinäringen genom att uppvakta länets         

Arbetsförmedlingar och Studie och Yrkesvägledare. 

 

1.3 Resultat ekonomi 

Projektet redovisar ett överskott på 31.689kr av en budget på 1.963.111kr. 

Störst påverkan på kostnadsbudgeten har Covid –19 restriktionerna haft, där kostnader 

kopplade till resor och möten med mera inte har kunnat förbrukas som planerat. 

Omfördelning av kostnader inom projektet har skett för att med alternativa medel och 

metoder uppnå uppsatta mål, som till exempel inköp av teknik för distansmöten och 

förlängning av medarbetartjänst.   

Efter identifierat ökat behov och ändrade förutsättningar har medel för arvodering av 

projektekonom tillkommit, vilket har finansierats inom befintlig budget.  
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2 Syfte med projektet 

Projektet har avsett arbeta inom utlysningens samtliga tre inriktningar:  

*Lokal och regional nytta av förnybar elproduktion genom 

*Samverkan och utredningar kring samexistens mellan förnybar elproduktion och andra 

intressen  

*Kunskapshöjande insatser  

 

Syftet har varit att erbjuda en neutral part för att främja faktabaserad information, skapa 

mötesplatser och dialog för alla parter inblandade i länets vindkraftsetableringar, så att 

beslut och uppfattningar föregås av tydlighet kring varje parks unika förutsättningar. 

Uppfattningen att främjandet av dialog och transparens motverkar onödiga konflikter där 

etableringar har motstående intressen har varit vägledande. Visionen har varit att en 

beslutad vindkraftsetablering ska ha lokal acceptans och ses som en möjlighet för bygden 

både under byggtid och produktionstid, samtidigt som en park med olämplig placering 

avstyrs på faktabaserade grunder. Efter projektets slut var ambitionen att det i länet finns 

naturliga nätverk, högre kunskapsnivå och medvetenhet kring möjligheter och problem, 

upplevelse av delaktighet hos närboende, en mall för processmetodik och en 

informationsfolder som lättillgängligt stöd för alla parter, dessutom fler arbetstillfällen 

inom vindkraftsektorn i länet samt större ekonomisk nytta hos lokala entreprenörer av de 

vindparker som väl etableras. 

 

Projektet syfte har varit att bidra till: 

 starkare landsbygder i länet 

 ökad upplevd delaktighet hos lokalbefolkningen 

 ökad förståelse och ökat kunskap om vindkraft, tillståndsprocesser och 

konsekvenser hos samtliga huvudmålgrupper kring parkernas enskilda unika 

förutsättningar 

 kortare projekteringstider oavsett slutgiltigt beslut 

 ökat antal kontrakterade lokala/regionala underentreprenörer och arbetstillfällen 

 uppmärksamhet kring nyttjandet av naturresurser, energibehov och effekter.  

 förutsättningar för Agenda 2030 måluppfyllelse kring klimat, natur, demokrati och 

utveckling. 

 

3 Målgrupper 
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- Huvudmålgrupp: organisationens drygt 200 medlemsföreningar samt övriga lokala 

grupper och innevånare i länet.  

- Kommunala tjänstemän och politiker i samtliga 10 kommuner i länet 

- Vindkraftsbolag och huvudentreprenörer 

- Lokala / regionala företag 

- Övriga regionala medlemsföreningar och andra regionalt baserade organisationer 

med intresse av vindparker. 

 

 

4 Samverkanspartners och nätverkande 

Samverkan med Region Gävleborg har gjorts genom regelbundet deltagande i nätverket 

Arena Elkrafts träffar kring energiförsörjning, elnätsdragningar och samrådshantering. 

Samverkan med Länsstyrelsen Gävleborg har skett genom referensgruppsdeltagande och 

deltagande som föreläsare i projektets seminarier.  

Samverkan med Vindkraftcentrum har skett genom rollen som projektkontor för 

utlysningen och del i referensgruppen. 

Samverkan med Riksorganisationen Hela Sverige ska leva har skett genom det nationella 

kansliet, genom projektpresentation och kunskapsspridning vid flera i nätverket Halva 

Sverige länssamverkan norr, genom samverkan med Hela Sverige Dalarna samt genom 

kunskapsspridning i det nationella interna nätverket kallat Temagrupp Energi och 

vindbruk. 

Samverkan med andra närliggande projekt inom samma utlysning genom deltagande i 

Energimyndighetens träffar samt deltagande i andra projekts aktiviteter och arbete. 

Projektet har deltagit i vårmötet/forskardagarna som Arbets- och miljömedicin på Uppsala 

Universitet arrangerade, som inbjuden talare under temat bullerstörning och människors 

påverkan av vindkraftsetableringar.  

Projektet har deltagit i Naturskyddsföreningens regionala konferens 2021 med 

presentation av projektet och erfarenheter kring naturhänsyn, befolkningens upplevelser 

och motstående intressen.  

Projektet har deltagit i Lokalekonomidagarna i Uppsala 2022 med ett seminarium om 

erfarenheter av delaktighet och lokal nytta samt påverkan hos lokalbefolkningen vid 

vindkraftsetableringar.  

Projektet har genom en intervju deltagit i en forskningsstudie med flera lärosäten ledd av 

University of Exeter vid namn MISTRA Electrification: Energy Transitions in Sweden. 

Projektet har deltagit genom att leda ett seminarium om vindkraft och delaktighet vid 

Hela Sverige ska levas stora återkommande arrangemang Landsbygdsriksdagen, som hölls i 

Jönköping 2022. 

Projektet har presenterats i ett flerårigt europeiskt utbytes och samverkansprojekt som 

projektägaren är del av, vid namn Green Initiatives In Rural Areas som handlar om 

omställningsinitiativ på landsbygder i 6 länder och är finansierat av Erasmus +.  
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Projektet har kontinuerligt presenterats på den projektägande organisationens aktiviteter 

såsom års och höstmöten  både regionalt och nationellt, med deltagare från olika 

medlemsförbund, föreningar och samverkanspartners.  

Projektet har kontinuerligt sökt kontakt och dialog med för olika etableringar aktuella 

vindkraftsbolag, vindkraftsbranchen generellt samt organiserade 

vindkraftsmotståndsgrupper för att på bästa sätt kunna förstå, bistå och inhämta mer 

kunskap om utveckling, sakfrågor och uppfattningar.  

 

5 Arbetsmetod 

5.1 Personal och styrning 

Projektet har haft en projektledare anställd på 75% under hela projekttiden, samt en 

projektmedarbetare på 50% under delar av projekttiden.  

Hela Sverige ska leva X-ing Gävleborgs styrelse har varit styrgrupp för projektet.  

En referensgrupp har funnits med representanter från en bygdeförening från länet, 

projektägaren, Länsstyrelsen Gävleborg samt projektkontoret Vindkraftscentrum.  

  

5.2 Arbetsmoment 

Arbetet har indelats i tre övergripande moment 

*Uppsökande verksamhet och processtöd till lokalsamhället  

Genomförs inom målen C, D, H 

*Kunskapsspridning och aktivt nätverksdeltagande/skapande 

Genomförs inom målen A, B, E, F, G, I, J 

*Utvärdering, avslut och hållbarhet för resultatet 

Genomförs inom målen A, H, J  

 

5.3 Horisontella kriterier  

Projektet planerade att använda främst fysiska möten och digitala möten som 

komplement, men Covid-19 har ändrat balansen till färre fysiska möten. 

Hela Sverige ska leva har fyra grundkriterier som ska genomsyra hela organisationen från 

nationell till lokal nivå. Genom dem ingår det i detta projekt att arbeta demokratiskt och 

främja demokrati på alla nivåer, sträva efter mångfald i alla strukturer, arbete med 

omställning till ett hållbart samhälle och att främja jämställdhet. Läs mer på 

Helasverige.se. 

Agenda 2030 mål som omfattas av projektet är nr 4,5,7,8,9,10,11,13,15 och 16. 

 

5.4 Arbetsmetod i praktiken 
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Projektet har utformats som medvetet brett och omfattat många olika delar kopplade till 

vindkraft och delaktighet. Detta har gett en bred bas att arbeta från och breda 

möjligheter att samverka och skapa nätverk i olika frågeställningar utifrån behov och 

möjligheter.  

Projektet har varit inriktat på fältarbete och ett lärande genom görande ute hos den 

huvudsakliga målgruppen. Det har formulerats som att projektet erbjuder en servicetjänst 

som kan anpassas utifrån behov och en neutral dialogpart och processledande funktion. 

Projektet har tydligt positionerat sig som icke ställningstagande vad gäller vindkraft i sig 

eller etablering av specifika parker i samröre med samtliga målgrupper och övrig 

kommunikation.  

Fysiska möten och samtal på individnivå har varit projektets huvudlinje. Samtal, möten 

och besök planerades ske vid tillfällen och tider som passar huvudmålgruppen av 

innevånare och föreningsliv, vilket oftast är kvällar och helger. Projektet har även haft 

hög ambition att ha hög tillgänglighet via telefon eller epost. För övriga målgrupper 

beräknades fysiska eller digitala möten på kontorstid passa bättre. Då länet har stora 

avstånd har telefonkontakter och digitala möten funnits med som alternativ. 

 

 

6 Måluppfyllelse  

6.1 (Mål A) En enkel informationsfolder tas fram.  

Syftet var att stärka lokalsamhällets möjlighet till delaktighet och kunskap genom en enkel 

folder med grundläggande fakta. Foldern var menad att användas av alla tex lokala 

grupper, tjänstepersoner, beslutsfattare och andra.  

Möter programmets mål om god kompetens, fakta och aktuell kunskap. 

Resultat: Under genomgång av tillgängliga källor och tidigare framtaget kunskapsspridande 

material i kombination med genomförda möten med innevånare och bygder har detta mål 

justerats till att helt avstå att ta fram en folder som planerat.  

Det stod helt klart att mycket information redan finns i olika variationer från olika källor 

och med hög tillgänglighet för de som vill söka dem, nästan uteslutande på internet. 

Informationen är helt naturligt påverkad av avsändarens agenda och inställning. Avgörande 

för den information som sökaren får blir då redan tidigare inhämtad information och 

kunskap samt ställningstagande, något som dessutom påverkas ytterligare av sökmotorer 

och algoritmer. Viktiga faktorer för att ta till sig information är avsändaren och dennes 

trovärdighet i förhållande till den egna uppfattningen, möjlighet att diskutera kring 

frågorna tillsammans med andra liksom intresse för och grundkunskap i frågan. Värt att 

notera är att få av de som projektet kommit i kontakt med uppger att Energimyndigheten 

eller Naturvårdsverket är naturliga första källor trots det tydliga uppdraget. Resultatet är 

att informationen om gällande föreskrifter och beslutsgrundande fakta kring påverkan inte 

når fram till dem den berör.  

För att nå målet om kunskapsspridning har istället en digital presentation använts med en 

grundläggande kunskaps del, en del kring hur lokal delaktighet kan organiseras och en del 

som är anpassad utifrån aktuell bygds situation vad gäller vindkraft, projektör och fas i 

processen. Informationen som ges syftar till att höja engagemanget i frågan generellt och 
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uppmuntra fortsatt kunskapssökande och källkritik. Dessutom uppmuntras i materialet 

öppna dialoger och lyhördhet för andras infallsvinklar då ämnet är komplext och ofta 

konfliktfyllt. Denna bas har kunnat användas till presentationer för bygder utan aktuella 

projekt, till del av presentation för beslutsfattare och även i andra sammanhang och 

presentationer. En erfarenhet är att frågeställningar och aktuella ämnen ändras över tid, 

så att frågor som tidigt i projektet hade en självklar plats som tex betongfundamentens 

naturpåverkan i slutet av projekttiden helt ersatts av frågor kring mikroplaster i vingblad. 

Materialet har därför varit föremål för konstant översyn, och bygdernas egna önskefrågor 

har fått styra diskussionen på plats. Efter varje möte tas relevanta delar med inför nästa 

möte. Då materialet bygger på delaktighet, dialog och kontext kring varje enskild 

frågeställning tillsammans med ett för stunden överenskommet förtroende är det inte 

anpassat till att sprida enbart som informationstext. 

 

6.2 (Mål B) Kontakt med de bygder där det idag finns en vindkraftsetablering.  

Projektet har haft en målsättning att alla bygder med befintlig vindkraft ska ha kontaktats 

med erbjudande om ett personligt eller digitalt besök med dialog kring effekter i bygden. 

Möter programmets mål om väl förankrad förnybar elproduktion samt mål om god 

kompetens, fakta och aktuell kunskap. 

Resultat:  

Med breda inbjudningar och uppsökande verksamhet har projektet sökt kontakt med de 

bygder som ligger i närheten av befintlig vindkraft. Endast ett fåtal bygder har visat 

intresse för vidare kontakt och besök. De erfarenheter som kunnat göras har gjorts genom 

individuella kontakter och samtal i olika sammanhang med boende i bygder i närheten av 

etablerad vindkraft. Projektledningen uppfattar det som att boende i låg grad ser det som 

behövligt och eller meningsfullt att avsätta tid för att diskutera frågan efter att parken 

har byggts.  

I bygder där det förekommer tex ljudstörningar finns dock ett förståeligt högre 

engagemang i delar av befolkningen, men också en större misstro till att projektets 

dialogform ska kunna uppnå önskad effekt- att vindkraften avlägsnas.  

Under hösten 2022 skickades en enkät ut till medlemsföreningar i länet där svars 

alternativ fanns för boende i närheten av befintlig vindkraft.  

Parkernas placering, storlek, namn på närliggande bygder, föreningar och andra fakta 

sammanställs i ett parkregister med uppgifter från bla Vindbrukskollens databas. 

Antal bygder med befintlig vindkraft som på olika vis varit i kontakt med projektet: 6. 

Ramsjö, Östavall, Järvsö, Fågelsjö, Tönsen, Kallmyr.  

 

6.3 (Mål C) Enkel mall för process för ökad delaktighet.  

Mallens syfte var att handleda en bygd genom flera steg i en egen process med öppna 

möten, dialog internt, informationsinhämtning, grundkunskap och diskussion kring de 

viktiga frågeställningar som berör vindkraften.  

Möter programmets mål om väl förankrad förnybar elproduktion. 
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Resultat:  

I inledningen av arbetet genomfördes en genomgång av tillgängliga redan framtagna 

dialogmodeller och metodiker, vilka jämförts med de erfarenheter projektägaren har som 

samordnande organ för lokalt delaktighetsarbete och kännedom om målgruppen. Detta gav 

bakgrunden till en målgruppsanpassad modell med 8 steg med fokus på enkel presentation 

och enkelt genomförande för att verka inspirerande och passa alla bygder. Då projektet 

har haft en inriktning på praktiskt genomförande och ett lärande arbetssätt har denna 

process presenterats för och tagit intryck av de bygder som besökts redan från start. 

Projektets vision och processmetodik för lokal delaktighet har spridits till grannlänet 

Dalarna inom organisationen Hela Sverige ska leva. Där har det testats som en mindre pilot 

i några bygder inom Länsstyrelsen Dalarnas projekt Innovationsnod Vindkraft Dalarna som 

avslutades vid årsskiftet 2022. “Genom samarbete med bygdeutvecklingsorganisationen 

Hela Sverige Dalarna har projektet även byggt upp en funktion som ger lokalbefolkningen 

möjlighet att diskutera vindkraft med en oberoende part och få information om 

rättigheter och möjligheter i samband med vindkraftsetableringar.”  

Då Covid-19 i stor utsträckning hindrat projektet från att vara ute och hålla möten i 

önskad grad har utformandet av processen dock tagit längre tid än planerat och inte 

erhållit lika stort underlag som önskat eller kunnat följa en bygd genom processen på 

önskat sätt. Den kan av den anledningen inte anses helt beprövad och har ej heller 

presenterats i paketerad form under projekttiden. En önskad fortsättning är att processen 

vidareutvecklas till att omfatta alla delar, såsom ökad lokal delaktighet i kommunala 

översiktsplaner, vägledning i juridik och domstolshantering vid överklaganden samt vid 

godkänd park även stöd till bygdemedelshantering och främjande av lokala 

arbetstillfällen. Ytterligare en aspekt är de långa hanteringstiderna för vindkraft, vilket 

gör att en bygd som avser följa processmallen hela processen igenom och önskar stöd bara 

är i början av en många år lång resa.  

 

6.4 (Mål D) Kontakt med samtliga bygder där det planeras för vindkraftsetablering.  

Målet var att bygder med aktualiserad vindkraftsetablering skulle erbjudas ett arrangerat 

öppet dialogmöte med allmän information och diskussion om vindkraft och aktuell park, 

samt erbjudas fortsatt processarbete kring parkens effekter och förutsättningar vid 

ytterligare möten.  

Möter programmets mål om väl förankrad förnybar elproduktion, mål om god kompetens, 

fakta och aktuell information samt mål om mervärde till lokalsamhället. 

Resultat  

Arbetet med att hitta och etablera kontakt med avsikt att kunna arrangera fysiska möten 

har varit mycket påverkat av Covid –19 pandemin, både genom restriktioner och allmän 

avhållsamhet och ändrade beteenden. Tidsåtgången att etablera kontakt, uppnå 

samförstånd och intresse samt hitta lämpliga tidpunkter med utgångspunkt i bygdens 

behov har varit omfattande.  

Vid genomförda dialogmöten har processmallen använts och kontinuerligt utvecklats.  

Vid genomförda dialogmöten har den digitala presentationen justerats utifrån berörd bygd 

och använts vid mötet.  
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Antalet fysiska och eller digitala besök i bygderna har varierat men oftast en till två. En 

bygd sticker ut med totalt 9 besök men har å andra sidan 11 parker i olika fas i sitt 

närområde.  

I två bygder har projektet arrangerat “drop in” träffar på det lokala biblioteket. 

Vid tre tillfällen har projektet varit närvarande vid samråd arrangerade av projektörer. 

Under hösten 2022 skickades en enkät ut till medlemsföreningar i länet där svarsalternativ 

fanns för boende i närheten av planerad vindkraft. 

Parkernas placering, storlek, namn på närliggande bygder, föreningar och andra fakta har 

sammanställts i ett parkregister med uppgifter från bla Vindbrukskollens databas. 

Antal bygder i allmän kontakt med projektet: 13 

Kårböle, Ramsjö, Stocksbo/Vattan/Lövåker, Björkberg, Östavall, Österfärnebo, Hästbo, 

Horndal, Tönsen, Svågadalen, Hamrångebygden, Los, Svabensverk. 

Antal genomförda dialogmöten: 6 

Björkberg, Ramsjö, Horndal, Östavall, Österfärnebo, Långviken.  

Ytterligare ett möte genomfört i Dalarnas regi. 

Övriga möten : 8 

Stråtjära/Söderhamn, Utomskogen, Gåda, Hästbo, Österfärnebo, Östavall, Ramsjö, 

Stocksbo/Vattan/Lövåker. 

I samband med det lokala arbetet har projektet haft kontakt med 9 bolag med intresse av 

att bygga vindkraft.   

Erfarenheter från möten med bygderna  

Bygdens lokala organisering, befintliga föreningsstrukturer och enskildas kompetenser och 

engagemang påverkar den lokala delaktigheten och kan påverka det slutgiltiga beslutet 

samt möjligheten till återbäring och lokala arbetstillfällen vid godkänd byggnation. Detta 

gör vindkraftsutbyggnaden mycket ojämlik över landet i IMM projektets tolkning. Enskilda 

individers engagemang, ställningstagande och angreppssätt får stor effekt, men stor risk är 

att fokus läggs på just enskilda, oavsett åsikt, och övriga mindre engagerade boendens 

upplevelser förbises. En bra befintlig officiell eller inofficiell organisering och vana att i 

samgående diskutera och lösa problem är bättre rustad från början. Å andra sidan kan en 

vindkraftsprocess vara just det som blir grunden i ett ökat lokalt engagemang. En bredare 

uppslutning och förutsättningar för respektfull dialog är fördelaktigt för att hög 

delaktighet ska kunna uppnås.   

Vindkraftsprojekt påverkar ofta mer än en bygd. Beroende på om samverkan mellan 

grannbygder funnits tidigare eller ej, eller ens är önskat blir samverkan mycket olika- 

obefintlig eller blomstrande. Detta kan få stor påverkan både under 

samråd/ansökansprocessen men också om vindkraften i slutändan blir godkänd, byggs och 

någon form av ersättning ska fördelas i samförstånd och god grannsämja.  

Övriga parters agerande har avgörande betydelse. Störst betydelse har projektörens 

samrådshantering och dialogresurser, ställningstagande till och utformning av frivillig 

avsättning av återbäring, viljan att ha lokal närvaro och allmän utformningen av 

projektområde i förhållande till boende och närmiljö. De tidigare erfarenheterna av 
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kommunala demokrati och beslutsprocesser har avgörande betydelse för förtroendet i 

bygden, och kommunala processer avgör också hur stort manöverutrymme och möjlighet 

till engagemang som en bygd har. Nationella beslutsfattare har också en stor påverkan 

genom den allmänna energipolitiken, regelverk kring den enligt projektet nödvändiga 

återbäringen samt riktlinjer för vindkraftsutbyggnaden i landet. 

 

6.5 (Mål E) Dialog med kommunledningar.  

Samtliga 10 kommuners kommunstyrelser i länet planerades få erbjudande om fördjupat 

samarbete kring processer, kunskap och hur lokalsamhället görs delaktiga. 

Möter programmets mål om god kompetens, fakta och aktuell kunskap samt mål om väl 

förankrad förnybar elproduktion.  

Resultat: 

Under stora delar av projekttiden har kommunledningarna varit upptagna med Covid- 19 

hantering, och att skapa utrymme för en helt ny arena i en ofta kontroversiell fråga har 

varit svårt.  

Valåret 2022 påverkade arbetet genom att vindkraftsfrågan blev än mer aktuell och 

polariserad samtidigt som politikerna blev mer upptagna, vilket försvårade möjligheten att 

hitta fungerande samtalsarenor och dialogmöjligheter. 

Som alternativt arbetssätt arrangerades två tillfällen av webbinarier för beslutsfattare. 

Dessa har spelats in och går att se i efterhand. I innehållet presenterades bla energiläget i 

länet, naturpåverkan, lokalbefolkningens perspektiv och lokala arbetstillfällen.   

Länets politiker blev inbjudna till projektets vindkraftskonferens och kunde delta fysiskt 

och digitalt samt se inspelningen i efterhand. 

Två olika politiska partier på regional nivå och ett parti i ett angränsande län har 

kontaktat projektet med önskan om föreläsning om vindkraft, lokal delaktighet och 

lokalbefolkningens perspektiv. Dessa har genomförts digitalt, med frågor och diskussion 

kring olika förhållningssätt och behovsperspektiv. 

Projektet ser stort behov av fortsatt information, utbildning och samverkansinitiativ riktat 

mot beslutsfattare, samt att dessa i större grad deltar i lokala sammanhang och dialoger 

för att få rätt förutsättningar inför beslut. I debatter och inför beslut har projekt 

uppmärksammat att argument används, både för och emot vindkraft, som helt eller delvis 

inte är överensstämmande med fakta, vilket är oroande. 

 

6.6 (Mål F) Två nätverkskonferenser anordnas.   

Två fysiska konferenser planerades under projekttiden riktade till samtliga intressenter 

såsom bygder, myndigheter, kommuner och entreprenörer i samarbete med projektets 

samarbetspartners. Målet var att med detta skapa flera mötesarenor och nätverk för 

ämnet.  

Möter programmets mål om god kompetens, fakta och aktuell kunskap.  

Resultat  
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Även detta mål har påverkats starkt av Covid-19 restriktioner. I stället för två konferenser 

genomfördes endast en mera omfattande i slutet av projektet, i Ockelbo i november 2022. 

Konferensen var ett helgdagsarrangemang och genomfördes som en hybridkonferens, med 

möjlighet till både fysiskt deltagande på plats och via webben via en digital 

konferenstjänst.  

Under hösten genomfördes en mindre enkät om uppfattningen om vindkraft bland 

projektägarens medlemmar och resultatet presenterades på konferensen.  

Programmet innehöll tio programpunkter och finns inspelad att se på projektets 

youtubekanal samt refererad till i projektägarens bilagda medlemstidning. 

 

6.7 (Mål G) Arbetsförmedlingar och kommunala studie och yrkesvägledare uppvaktas.  

Målet var att dessa grupper genom uppsökande arbete skulle uppmuntrats att sprida 

vidare möjligheten att studera till och arbeta i länet inom de bristyrken som finns i 

sektorn. 

Möter programmets mål om mervärde till lokalsamhället.  

Resultat Detta mål har inte uppfyllts såsom planerat, då det under arbetets gång har visat 

sig att övriga målområden har långt större effekt på det övergripande målet och blivit 

högre prioriterade.  

När frågor om arbete som tex vindkraftstekniker kommit upp har projektet hänvisat till 

informationen på Vindkraftscentrums hemsida med kontakter och material.  

 

6.8 (Mål H) Underlätta för lokala entreprenörer.  

Projektet har haft som mål att uppmuntra lokala entreprenörer att delta i upphandlingar 

själv eller i samverkan med andra vid vindkraftsetableringar i länet. Till detta har olika 

plattformar och verktyg kunnat rekommenderas för att lättare koppla entreprenörer till 

upphandlare. Projektet har även planerat för eventuella behov av kontakt med de 

kommunala näringslivsorganisationerna. En enkät planerades för att mäta effekten där 

minst hälften av företagen i tre utvalda kommuner upplevde en ökad andel upphandlingar. 

Möter programmets mål om mervärde till lokalsamhället.  

Resultat 

I genomförda dialogmöten och samråd har frågan om lokala upphandlingar och 

arbetstillfällen tagits upp, och även blivit aktualiserad av lokala företagare på orten. Då 

Vindkraftcentrum har tillhandahållit information och företagsstöd i stor omfattning har 

projektet riktat in sig på att vidarebefordra frågor och stödbehov till denna organisation.  

I en försökskommun har två webbinarier genomförts för företagare då Covid –19 hindrade 

fysiska möten. Resultatet visar liksom tidigare erfarenheter på att et är svårt att skapa 

engagemang lokalt och kräver mycket direktkontakt och uppsökande arbete. En erfarenhet 

är att målgruppen lokala företagare är i olika grad rustad att växla om och upp till att bli 

leverantör till storskalig service och entreprenadkrävande industri. 

Frågan har även varit en del av webbinarier för beslutsfattare och presenterats under 

vindkraftskonferensen. 
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Planerad enkät hos flera företagare är inte genomförd då den omfattningen av 

kontinuerlig kontakt inte kunnat upprättas under projekttiden. 

Erfarenheterna är att lokala och regionala arbetstillfällen är en oerhört viktig del hos 

samtliga grupper och oavsett åsikt om vindkraft. Det råder dock stor variation i 

allmänhetens, lokala företagares och beslutsfattares uppfattningar om hur mycket 

arbetstillfällen som kan tillkomma i en vindkraftsetablering och vad som kan och behöver 

göras för att uppnå mål om fler arbetstillfällen.  

Projektet har dragit slutsatsen att det var ett felaktig inriktning att både verka som  

neutralt stöd i tidigt skede hos befolkning och bygder samtidigt som ett stöd för lokala 

företag inför byggnation. Det fristående ställningstagandet och projektets förtroende som 

neutral part påverkas i alltför stor grad av en företagsinriktning som är aktuell först efter 

ett godkänt tillstånd och en förhoppningsvis lokalt accepterad etablering. Funktioner som 

till exempel vindkraftsansvarig tjänsteperson hos kommuner kan vara affekterade av 

samma problematik om denne finns placerad i näringslivsorganisationen.  

 

6.9 (Mål I) Minskat behov av överklaganden.  

Närmare dialog, mer delaktighet, tidigare och tydligare ställningstaganden i 

lokalsamhället ger bättre underlag och indikationer om vilka projekt som kan gå vidare. 

Med större acceptans för de parker som går vidare i process och ansökan minskas behovet 

av överklaganden.  

Möter programmets mål om väl förankrad förnybar elproduktion.  

Resultat  

Då det under projekttiden inte funnits någon samråds/ansökningsprocess där IMM varit 

inblandad som nått så långt som till möjligt överklagande går det inte att mäta om målet 

uppnåtts.  

En önskan hos projektledningen finns att genomföra mer omfattande studier inom just 

lokalbefolkningens uppfattning om projektets intentioner kring minskat behov av 

överklagan. Under projekttiden har samtal inletts med Högskolan i Gävle kring 

möjligheterna att i andra projekt eller sammanhang genomföra detta. 

Som resultatreferens från en part har en relevant vindkraftsprojektör tillfrågats om 

uppfattningen att projektet påverkat överklagandebehovet. Här framkommer det att det 

finns ett väldigt svagt samband mellan projektets arbete med bättre förankring hos 

lokalbefolkningen och antalet överklaganden, mycket på grund av tidsaspekten och få 

exempel. Däremot anses att projektet har berett vägen för mer konstruktiva samtal med 

bygderna. Projektledaren har ofta skapat ett förtroende som fungerat som en brygga i 

samtalen. Kunskap har kunnat förmedlas där annars röda skynken hindrat samtal. Många 

frågeställningar har också lyfts som inte kommit upp om inte de konstruktiva samtalen 

kommit till stånd. En slutsats är att företagen själva behöver finnas mer på plats under 

hela projekttiden för att kunna förstå vad som behövs hela tiden. En annan insikt är att 

mer kunskap behövs framför allt kring processen för lokalbefolkningen för att onödiga 

störningar ska kunna undvikas. Allt detta sammantaget kan indirekt leda till färre 

överklaganden och därmed till kortare processer för tillståndsgodkännande eller avslag. 
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6.10 (Mål J) En hemsida skapas för att samla och sprida information. 

På sidan ska fakta, kontakter, länkar, erbjudanden och kontinuerliga nyheter lanseras 

kring projektet och vindkraft. Sidan läggs under Hela Sverige ska levas ordinarie hemsida 

och i och med detta säkras överlevnad och blir enklare att hitta till för huvudmålgruppen. 

Till detta arbete har även övrigt spridningsarbete knutits. 

Möter programmets mål om god kompetens, fakta och aktuell kunskap. 

Resultat  

Projektets hemsida och erfarenheternas fortlevnad är långsiktigt säkrade då de finns kvar i 

ett eget avsnitt under projektägarens befintliga hemsida, samt i en till hemsidan kopplad 

Youtubekanal.  

Resultat övrig spridning  

I och med den effekt på fysiska möten och spridning som Covid –19 restriktionerna har haft 

växlade projektet om till att använda fler informationskanaler och andra sätt att nå ut.  

Fortlöpande information har gått ut till medlemmar såsom erbjudande om besök och stöd 

och till prenumeranter via medlemstidningen XINGEN som utkommer 4 ggr /år. Stora delar 

av nr 4 2022 hade temat energi och vindkraft och omfattande rapportering från IMM 

projektets vindkraftskonferens samma höst.  

Projektet har varit drivande i det interna nätverket “Temagrupp energi och vindbruk” som 

startats inom Hela Sverige ska leva. Inom detta har IMM projektet presenterats vid ett 

flertal webbinarier samt hållit ett fysiskt seminarium om delaktighet och vindkraft vid 

Landsbygdsriksdagen i Jönköping 2022.  

Ett antal tidningsreportage om projektet har publicerats inom länet.  

Vidare spridning av projektets resultat och erfarenheter kommer genom det 

fortsättningsprojekt finansierat av Vinnovas utlysning Civilsamhällets roll i 

klimatomställningen som drivs av hela Sverige ska leva X-ing Gävleborg, Länsstyrelsen 

Gävleborg, Högskolan i Gävle, Ljusdals Kommun och riksorganisationen Hela Sverige ska 

leva. Projektet heter Förankrad i med och motvind och har startats upp i direkt anslutning 

till avslutandet av IMM. 

 

Länk till hemsidan: Hela Sverige 

Länk till Youtube: Vindkraft - HS X-ing Gävleborg - YouTube  

Länk till medlemstidningen: Nr-4-XINGEN-dec-2022.pdf (helasverige.se) 

 

7 Bilagor 

Bilaga 1: Processmallen metodiken med medskick och exempel. 

Bilaga 2: Resultatredovisning  

Bilaga 3: Medlemstidningen XINGEN nr 4 2022 med tema Energi och vindkraft. 

 

https://www.helasverige.se/gavleborg/exempelsida/projekt/i-med-och-motvind-ny/
https://www.youtube.com/@vindkraft-hsx-inggavleborg6343
https://www.helasverige.se/gavleborg/wp-content/uploads/sites/24/2022/12/Nr-4-XINGEN-dec-2022.pdf
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