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Forord

Sverige har som mal att ha nettonollutsldpp av véxthusgaser 2045 och dérefter negativa
utslapp. For att nd malet krévs forst och frimst omfattande utslappsminskningar, men det
kommer dven att krivas sé kallade kompletterande atgérder.

Avskiljning och lagring av koldioxid med biogent ursprung, sé kallad bio-CCS, &r en av
de mojliga kompletterande dtgérderna som kan anvindas for att klara Sveriges klimatmal.
Sverige har goda forutsittningar for bio-CCS i och med att vi har stora punktutslapp av
biogen koldioxid och det finns ett antal industrier i landet som satsar péa att utveckla
tekniken. Det saknas dock i dagslédget tillrackliga ekonomiska incitament for storskalig
avskiljning, transport och geologisk lagring av koldioxid med biogent ursprung. Dérav
behovs det statliga stodsystemet.

Energimyndigheten har sedan 2022 ett uppdrag att utforma ett stodsystem for bio-CCS.
Enligt regleringsbrevet ska Energimyndigheten varje verksamhetsar lamna en sérskild
redovisning om arbetet med stodsystemet till Regeringskansliet (Klimat- och
néringslivsdepartementet) senast den 31 mars pafoljande &r. Denna rapport ar en sddan

redogorelse for Energimyndighetens arbete under 2023.

Robert Andrén
Generaldirektor

Energimyndigheten
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Sammanfattning

I regleringsbrevet for 2022 fick Energimyndigheten i uppdrag att forbereda ett
stodsystem for avskiljning, infingning, transport och lagring av biogen koldioxid
(bio-CCS). Uppdraget har sin grund i Energimyndighetens utredning om driftstod for
bio-CCS genom omvinda auktioner som slutredovisades i december 2021 i rapporten
Forsta, andra, tredje...Forslag pa utformning av ett stodsystem for bio-CCS (ER
2021:31).

For att stodsystemet ska komma pé plats krévs statsstodsgodkédnnande fran EU-
kommissionen. For att EU-kommissionen ska kunna fatta ett beslut, dvs inte ha négra
inviandningar pé stodsystemet, har Energimyndigheten under hosten bistétt
Regeringskansliet med att ta fram underlag som beskriver hur stédsystemet kommer
att fungera och den kontext som stodsystemet &r ténkt att fungera inom. Vi har dven
deltagit tillsammans med Regeringskansliet i de utfrdgningar om stodet som EU-

kommissionen genomfort.

Fokus for Energimyndighetens arbete under 2023 har varit att utforma villkor for den
omvénda auktionsmodellen, ta fram utlysningstext, en utvarderingsplan samt bistatt
Regeringskansliet med det regelverk som krévs for att kunna genomfora minst en
omvénd auktion. Vi har tagit fram utkast pd Notification Form, vilket ar ett av de
underlag som skickas in med den formella anmalan till statsstodsprovningen. Arbetet
har dven omfattat utformning av interna processer och systemstod. Inom ramen for
Nationellt centrum for CCS har ndgra utredningar genomforts, vilket har bidragit till

att tydliggora de forutsattningar som behovs for kommande stodsystem.

Energimyndigheten har under 2023 publicerat tre nyheter om stddsystemet. Syftet var
att informera om senareldggningen av den omvénda auktionen samt om status for
statsstodsprovningen. Den tredje nyheten kom sent pa éret och berdrde den remiss av
forordning samt av foreskrifter om statligt stod for bio-CCS genom omvénd auktion

som skickades ut for synpunkter.



Begrepp

bud: ett belopp angivet i en ansokan om stod som motsvarar den ersdttning sékanden
vill ha for att avskilja, transportera och geologiskt lagra en viss mdangd koldioxid med
biogent ursprung, angivet i kronor per ton,

forordningen: forordningen (2024:xxx) om statligt stod till avskiljning, transport och
geologisk lagring av koldioxid med biogent ursprung,

geologisk lagring av koldioxid: permanent lagring av koldioxidstrémmar som har
injekterats i en underjordisk geologisk formation,

hadllbarhetsbesked: ett sdrskilt beslut av Statens energimyndighet i vilket myndigheten
faststdller om den rapporteringsskyldiges kontrollsystem enligt lagen (2010:598) om
hallbarhetskriterier for biodrivmedel och biobrdnslen uppfyller kraven enligt 3 kap. 1

a § samma lag,

koldioxid med biogent ursprung: koldioxid som frigérs vid oxidation av biomassa,

stodperiod: perioden frdn Statens energimyndighets beslut om stod enligt
forordningen tills sista datumet dad geologisk lagring av koldioxid med biogent
ursprung ska ha genomforts for att ligga till grund for utbetalning av stod, enligt
beslutet om stod.

offentligt stod: statligt stod och centralt forvaltad unionsfinansiering som avses i
artikel 8.2 i kommissionens forordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa
kategorier av stad forklaras forenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107
och 108 i fordraget,

omviind auktion: ett urvalsférfarande ddr det eller de ldgsta buden vinner.



1 Inledning

Energimyndigheten fick i regleringsbrevet dec 2020 i uppdrag att [dmna ett forslag pa
utformning av ett stodsystem for avskiljning, transport och lagring av koldioxid frén
fornybara kéllor (bio-CCS). Uppdraget lyfte bland annat fram tva forslag pa hur
stodet skulle kunna utformas, dels genom omvénd auktion, dels genom en fast
lagringspeng. Aret diirpa (2022) fick Energimyndigheten ett sérskilt anslag! for
forberedelser kopplade till ett investerings- och driftstod, ddr omvand auktion
foreslogs vara det sitt stodet ska fordelas genom. Anslaget pa 15 miljoner kronor fick
anvéndas till att exempelvis genomfora utredningar av réttsliga aspekter, upprétta en
funktion inom myndigheten som auktionsforrattare for omvénd auktionering,
kommunikation med aktorer, IT-kostnader och dvriga administrativa kostnader.

Enligt villkor for anslaget ska Energimyndigheten for varje verksamhetsar 1dmna en

sdrskild redovisning av verksamheten under anslagsposten till Regeringskansliet

(Klimat- och néringslivsdepartementet)?, senast 31 mars pafoljande &r.

1.1 Milstolpar under 2023

Under 2023 har arbetet med att utforma stédsystemet fordjupats och aret har i stora
drag préglats av foljande héndelser.

Faser 2023

F Kompetensforstarkning m Utvarderingsplan m Pre-notifiering

Auktionsmodell | Fardiga underlag | Remiss [ ]

Januari: Tre upphandlingar genomf6rdes for att sdkerstélla att de underlag som
efterfragas av EU-kommissionen kunde levereras. Déribland ingick konsultstdd for
utformningen av den omvéanda auktionen, en utvédrderingsplan for hela stodsystemet
samt konsultstdd for att utreda specifika fragestillningar samt kvalitetssdkra processer

for stodsystemet. Utkast pa auktionsmodell tas fram.

Mars: Utkast pa utvérderingsplan tas fram. Diskussion fors med Regeringskansliet
om malséttning med stodet. Férordningsarbetet pabdrjas. Forberedelser infor

! Regleringsbrev 12022/02252, anslag 1:21
2 Nuvarande Klimat- och niringslivsdepartementet.



inledande m&ten med EU kommissionen. Statstodsprovningens pre-notifieringsfas
inleds.

Maj: En avstimning med EU-kommissionen sker i borjan av maj om fragor som
beror auktionsmodellen, stodsystemet och den kontext som stodsystemet befinner sig
i. Diskussion med Regeringskansliet om innehallet i CEEAG?, dvs de riktlinjer som
stodet ska forhalla sig till, och om foreskrifter behovs eller e;j.

September: Arbetet med foreskrift och utlysningstext intensifieras. Flera
avstdmningar genomfors med EU-kommissionen om auktionsmodellen och
uppf6ljning av tidigare fragor om kommande paverkan pa energisystemet.

November: Svar pa de senaste fragorna frdn EU-kommissionen stillt samt slutlig
leverans av alla underlag till EU-kommissionen. Utkast pa utlysningstext, férordning,
foreskrifter, uppdaterad utvéarderingsplan och utkast pa svar géllande 64 frigor om
stodsystemet. Det inskickade underlaget foregicks av ett flertal avstimningsmoten

med Regeringskansliet.

December: Arbetet med att anpassa myndighetens IT-system pagar samt forberedelse
for ansokningsformuldr i Tendsign. I mitten av december skickade

Energimyndigheten ut foreskrifter och forordning pé remiss.

1.2 Anslag, kostnader och
organisation

I regleringsbrevet for 2023 for anslag 1:20 tilldelades Energimyndigheten ett
ramanslag pa 25 miljoner kronor for forberedelser kopplade till ett driftstod for
avskiljning, infdngning, transport och lagring av biogen koldioxid (bio-CCS). I
regleringsbrevet for 2024 minskade dessa medel till 15 miljoner kronor i enlighet med
Energimyndighetens forslag i budgetunderlaget samt den prognos som myndigheten
angav for anslaget. I anslaget gavs ocksé medel for stodsystemet dér
Energimyndigheten gavs befogenhet att inga ekonomiska dtaganden pa hogs 36
miljarder kronor med utbetalning om hogst 1,714 miljarder kronor per ar under
perioden 2026—-2046.

Under 2023 har Energimyndigheten haft kostnader for utformningen av stodsystemet
for bio-CCS pé cirka 9,7 miljoner kronor. Dessa kostnader omfattar exempelvis 16ner,
resekostnader och konsultkostnader. Energimyndigheten har inte ingétt nadgra
ekonomiska ataganden. Darmed aterstar hela budgetutrymmet pa 36 miljarder kronor
i anslaget for stodsystemet.

3 EU-kommissionens Riktlinjer for statligt stod till klimat, miljoskydd och energi 2022 [2022/C
80/01], forkortat som CEEAG



Tabell 1 Kostnadsfordelning (MSEK) for bio-CCS under 2023

Period Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug  Sep Okt Nov Dec | Y

Kostnad | 03 08 16 07 06 06 06 08 09 09 07 12 |97

Energimyndighetens arbete med stddsystemet for bio-CCS har skett i projektform.
Projektorganisationen ér tillfdllig och géller fram till projektets slut, december 2024.
Under 2023 utsdg myndigheten en ny projektledare vid tva tillfillen pga. ddvarande
projektledare bytte tjanst samt i véntan pa att en ny skulle rekryterades utsags en
tillférordnad. Projektledaren ansvarar for framdriften av projektet och har till sitt
forfogande ett antal resurser for att utveckla ett funktionellt stodsystem utifran olika
aspekter.
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2 Om stodsystemet

Under 2023 har Energimyndigheten arbetat med att ta fram ett stodsystem for bio-
CCS enligt uppdrag i regleringsbrev. I detta avsnitt beskrivs nagra av de
forutsittningar och behov som utretts for att kunna utforma och implementera ett
stodsystem for bio-CCS.

2.1 Malet med stdodsystemet

Avskiljning och lagring av koldioxid med biogent ursprung, sé kallad bio-CCS, &r en
av de mojliga kompletterande atgérderna som kan anvéndas for att klara Sveriges
klimatmal att na nettonoll 2045 och dérefter negativa utslédpp. Dessa kompletterande
atgédrder kan kompensera for diffusa och svardtkomliga vaxthusgasutslépp fran
jordbruk, skogsbruk och industri, vilka annars hade varit sarskilt svéra att minska och
fé bort helt.

Stodsystemet handlar om att ge stdd till en teknik, i det hér fallet bio-CCS, som kan
raknas som en kompletterande atgérd i syfte att bidra till Sveriges klimatmal.

Det finns inget politiskt beslutat mal for stodsystemet men ambitionen ar s mycket
geologiskt lagrad biogen koldioxid som mojligt for de 36 miljarder kronor som ar

anslagna under tidsperioden fram till 2046.

Malséttningen &r att myndigheten ska genomfora minst en omvénd auktion.

2.2 Vem kan soka och for vad?

Potentialen for bio-CCS i Sverige baseras pa vilka stora utsldppspunkter som finns for
biogen koldioxid. De storsta utsldppspunkterna &dr de kemiska massabruken
(sulfatmassabruken) dér forbranning av biomassa i form av lignin i svartluten sker
som en del av kemikaliedtervinningsprocessen. Sverige har ocksa méanga kraftvarme-
och viarmeverk som anvénder enbart eller delvis biogent material som brénsle,
exempelvis genom biprodukter fran skogs- och sagverksindustrin eller hushéllsavfall,
vilka ocksé kan vara aktuella for bio-CCS. Den totala teoretiska potentialen i Sverige
ar stor, upp emot 20—30 miljoner ton CO; per ar fran sulfatmassabruk och kraftvirme-
och varmeverk. Den klimatpolitiska viagvalsutredningen (SOU 2020:4) konstaterar att
den realiserbara potentialen for bio-CCS 1 Sverige uppgér till minst 10 miljoner ton
biogen koldioxid per ér i ett 2045-perspektiv. Infangning, transport och lagring av
koldioxid &r generellt forknippad med tydliga stordriftsfordelar, det vill sédga att
kostnaden per ton koldioxid &r ldgre for anldggningar med kapacitet att hantera storre
volymer, dérav finns krav pa minsta méangd lagrad koldioxid med biogent ursprung pa
50 000 ton per ar. Genom att utesluta de smaskaliga projekten minskar ocksa
heterogeniteten bland potentiella stddmottagare, vilket forvéintas forbattra
effektiviteten i det konkurrensutsatta anbudsforfarandet.
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Stodet ska kunna tiacka hela kostnaden for bio-CCS-kedjan. Det inkluderar bade
investerings- och driftkostnader for avskiljning, transport och geologisk lagring av
koldioxid med biogent ursprung. Stddet betalas ut under en period om maximalt 15 4r.

2.3 Nar oppnar den forsta auktionen?

I det inledande arbetet med att utveckla ett stodsystem for bio-CCS var malet att
utlysa en omvénd auktion i slutet av 2022. Arbetet med statsstodsprovningen har varit
forknippat med stor osdkerhet om niar EU-kommissionen ska efterfrdga ytterligare
information och vilken information som kommer att efterfragas. Under forsta
manaderna av 2023 fordrojdes arbetet ndgot genom att EU kommissionen sent utsag
ansvariga for drendet (statsstodsprovningen) och dartill bytte Energimyndigheten
projektledare vid tva tillfallen. Ett nytt regelverk inom EU beslutades under 2022
vilket innebar att stodsystemet skulle utformas efter det nya och relativt oprovade
regelverket.

I maj 2023 gick provningen av stodsystemet in i en s.k. pre-notifiering. For att EU-
kommissionen ska kunna fatta ett beslut, dvs inte ha ndgra invindningar pa
stodsystemet, har Energimyndigheten under hosten bistatt Regeringskansliet med att
ta fram underlag som beskriver hur stodsystemet kommer att fungera och den kontext
som stodsystemet &r tankt att verka inom. Nu invéntas klartecken fran EU-
kommissionen om att f4 skicka in den formella statstddsanmélan. Darefter har EU-
kommissionen maximalt tvd ménader pa sig att fatta ett beslut, om inte ytterligare
kompletteringar tillkommer. Regeringen behdver dérefter besluta om forordningen
och i nidsta steg kommer Energimyndigheten besluta om kompletterande foreskrifter.
Niér regelverket dr pa plats kommer en forsta utlysning om omvénd auktion att ske.
Mélet &r att en utlysning om den forsta omvinda auktionen ska kunna dppnas och
stangas under 2024, men den slutgiltiga tidplanen kommer att tydliggoras efter att den

formella statsstodsanmilan &r inskickad.

6 man 1 man
Byggfas Stodperiod
\ —

Godkéand
statsstods
-prévning

Omvand
auktion
stanger

Utlysning/
omvand
auktion
oppnar

Tilldelning
& avslag
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2.4 Hur fordelas medel genom en
omvand auktion?

En omviénd auktion innebér att aktorer soker stdd i konkurrens. De som erbjuder
tjénsten att avskilja, transportera och geologiskt lagra biogen koldioxid till lagst
kostnad per ton och i enlighet med géllande villkor beviljas stod.

Ett eller nagra fa projekt kan beviljas stdd i en enskild auktionsomgéng. For den forsta
utlysningen kommer det att finnas en faststélld malméngd (ton lagrad biogen
koldioxid per ar). Fler aktdrer kan beviljas stod om det gor att man kommer narmare
den faststéllda malméngden for auktionen. For att en ansdkan ska beviljas stod méste
ocksa buden ligga inom de ramar som har satts upp for att fa en effektiv anvindning

av budgeten.
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3 Aktiviteter under
2023

Under 2023 har projektet arbetat med utformningen av stodsystemet samt utrett
forutsittningar for dess implementering. Nedan foljer en beskrivning av de underlag
som har tagits fram samt de forutséttningar som har utretts.

3.1 Underlag for en
statsstodsprovning

Under 2023 har Energimyndigheten tillsammans med ett team av konsulter fran CIT
Chalmers Industriteknik, RISE och IVL arbetat fram en omvénd auktionsmodell
som &r stodsystemets urvalsmetod. Konsultteamet har framfor allt bidragit till olika
underlag som beskriver hur auktionsforfarandet paverkas av olika forutsdttningar och
omvirldsfaktorer. Arbetet har ocksa bestatt i att ta fram forslag pa hur urvalsmodellen
ska utformas sa att sa god konkurrens som mdjligt upprétthélls i auktionen for att pa
sa sitt minimera risken for 6verkompensation. En diskussion har dven forts med EU

kommissionen om vad som bor vara ként innan urvalet av stodmottagare gors.

Den 6vergripande lagstiftningen for stodsystemet regleras i forordning. Utifran den
kommer Energimyndigheten att behdva utforma mer detaljerade krav i form av
villkor, informationskrav och foreskrifter, inom de omrdden som myndigheten
bemyndigas att meddela foreskrifter och fatta beslut. En stor del av arbetet med stodet
har inneburit att bistd Regeringskansliet med att ta fram forordningen. Déarefter har
Energimyndigheten tagit fram foreskrifter. Dessa underlag dr grundlaggande for

statsstodsanmélan och praglar 6vriga underlag.

Ansdkan infor statsstodsprovningen, notification form, innehéller ett 60-tal fragor
om sjdlva stodsystemet, den kontext som stodet ska verka inom och de aktérer som
har mojlighet att soka stdd. Den ska skickas in tillsammans med férordning och
foreskrifter.

3.2 Hur ska stodsystemet
utvarderas?

Till statsstodsprovningen behdvs olika underlag varav utvirderingsplan ér en av dem.
Syftet med planen é&r att utforligt beskriva hur stodsystemet for bio-CCS ska
utvdrderas. Utvarderingsplanen ska upprittas enligt den metodbeskrivning som
utformats av EU-kommissionen och i enlighet med Guidelines on State aid for

climate, environmental protection and energy (CEEAG).
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3.3 IT och sekretess

Arbetet med att forbereda myndighetens interna processer, rutiner, systemstdd etc.
som kommer att krévas for implementering av stodsystemet och utlysning av omvéand
auktion pagar. Under aret har arbetet skett med en ligre intensitet i vantan pa att
forutséttningar for utformningen ska klargoras.

Den information som inkommer till myndigheten genom ansékningsforfarandet
behover klassificeras och utifran sitt skyddsvarde hanteras pé ett korrekt sitt.
Resultatet av klassningen efterfoljs av ett riskanalysarbete som stéller krav pa bland
annat vilka tekniska sikerhetsatgarder som IT-stodet maste uppfylla.

3.4 Forutsattningar som utretts

Energimyndighetens regeringsuppdrag om ett Nationellt centrum foér CCS, innebar
bland annat att utreda och frimja en dndamaélsenlig tillimpning av CCS i Sverige.
Genom centret har négra utredningar genomforts, vilket har bidragit till att tydliggora
de forutsittningar som behovs for kommande stddsystem. Fyra utredningar beskrivs i
korthet nedan men finns i sin helhet pd webbsidan® for nationellt centrum. En annan
utredning och en internationell satsning med baring pa omréadet har gjorts under aret
inom andra delar av myndigheten, vilka beskrivs i korthet som avslutning pé detta

avsnitt.

3.4.1 Konventionen om biologisk mangfald och dess
moratorium om klimatrelaterad geoengineering
En utvirdering om Bio-CCS-teknikens forenlighet med konventionen om biologisk
mangfald (CBD) och dess moratorium om klimatrelaterad geo-engineering,
rapporterat 1 mars 2023. Energimyndigheten kommer att stélla krav pé att den
anldggning dér bio-CCS ska implementeras med statligt stod aldggs att inneha ett

hallbarhetsbesked for anviandningen av sina biobranslen dar det ar tillampligt.

3.4.2 Forsaljning av negativa utslapp som genereras
med statligt stod till bio-CCS?

Energimyndigheten har tagit fram ett forslag kring disposition och forsdljning av

negativa utslépp for bio-CCS-projekt som far statligt stod, rapporterat 1 februari

2023°. An s4 linge finns dock inget politiskt beslut och vidare fragor hiinvisas darfor

till Regeringskansliet.

4 Nationellt centrum fér CCS (energimyndigheten.se)
5 Energimyndigheten, Energimyndigheten foresldr méjlighet att silja negativa utslipp som
genereras med statligt stéd till bio-CCS
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343 Export av avskild koldioxid fran Sverige for
permanent lagring under havsbotten i andra
lander

Energimyndigheten har utrett hur det nationella dumpnings- och exportférbudet for

avfall enligt 15 kap. 27 § miljobalken forhaller sig till avskild koldioxid som

transporteras for att permanent lagras i geologiska formationer under havsbotten i

andra lander. Utredningen fardigstélldes i juni 2023 och Myndighetens slutsats &r att

det gér att avvakta med att utreda om undantag eller om dispens behdvs gillande
export av avskild koldioxid for permanent lagring under havsbotten i andra lander

enligt 15 kap. 27 § MB. Detta eftersom de potentiella lagringsplatser till havs i

Sveriges ndromrade som for nirvarande byggs eller kan komma att byggas ar

lokaliserade utan nérhet till ’det fria havet”.

3.4.4 Tafram forslag till mellanstatliga lagringsavtal
Inom ramen for nationellt centrum har Energimyndigheten sarskilt fatt i uppdrag att
mojliggora export av avskild koldioxid fran svenska verksambheter till lagringsplatser i

andra lander, exempelvis i Norge. Arbetet pagar fortfarande.

3.45  Attutreda och foresla styrmedel for CCS

Ett annat uppdrag som pégétt pA myndigheten och som relaterar till CCS-omradet
kom under 2023 och syftar till att utreda och foresla styrmedel for CCS (Carbon
Capture and Storage) som kan bidra till att de klimatpolitiska malen nas. Arbetet tog
sikte pé alla utslapp fran el- och fjarrvirmesektorn samt frén industri som annars kan
forvéntas kvarstd dven pa lang sikt, men ett sérskilt fokus ska vara industrins
kvarvarande processrelaterade utslédpp till exempel cementproduktion och
raffinaderier. Uppdraget omfattade inte anldggningar med enbart biogen CO2 déremot
blandade anldggningar med blandade koldioxidstrémmar, dvs blandningar av fossil
och biogen koldioxid. Rapporten® publicerades i sin helhet dec 2023.

3.4.6 Handel med symbolisk volym av negativa
utslapp
Under éarets klimatkonferens, COP28, ingick Sverige och Schweiz ett
samforstindsavtal’ for att testkora reglerna for utslippshandel. Under kommande &r
startar Energimyndigheten, tillsammans med det schweiziska miljé- och
energidepartementet, ett analysarbete for att utreda narmare former for samarbetet. En
tidig knickfraga blir till exempel att testa EU:s lagstiftning och reglering av handel
med negativa utsldpp som fortfarande &r under utveckling. Analysen kommer ocksa

att utreda hur svenska foretag kan involveras i piloten.

¢ Styrmedel fér CCS och CCU ER 2023:26

7 Sverige och Schweiz banar vig for internationell handel med negativa utslipp (energimyndigheten.se
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https://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2023/sverige-och-schweiz-banar-vag-for-internationell-handel-med-negativa-utslapp/

4 Samverkan och
Kommunikation

I detta avsnitt beskrivs de kommunikationsinsatser som gjorts under aret samt de
initiativen till samverkan och diskussion med EU kommissionen och andra nordiska

aktorer.

4.1 Publicerade nyheter pa webben

Under 2023 har Energimyndigheten publicerat tre nyheter pa energimyndigheten.se
varav tva handlade om att informera om senareldggning av utlysning av den omvénda
auktionen samt att samtal med EU-kommissionen inletts. Det 4r av stor vikt att
kommunikationen sker samtidigt till alla aktorer utifrén konkurrens.
Prenotifieringsprocessen har pagétt under hosten vilket har inneburit att vi inte det

inte har kunnat kommunicera nagra ytterligare detaljer om ex tidplan under denna tid.

Den tredje nyheten handlade om att remissen om std for bio-CCS har skickats ut. Ett
femtiotal remissinstanser uppmanades att yttra sig dver bifogade forslag till
forordning och foreskrifter om statligt stod till avskiljning, transport och geologisk
lagring av koldioxid med biogent ursprung samt konsekvensutredningen for

foreskrifterna.

4.2 Avstamningar med EU
kommissionen

Under 2023 har Energimyndigheten tagit fram underlag till Regeringskansliet for att
besvara fragor om stddsystemet och dess kontext. Férutom skriftliga underlag s har
dven myndigheten fran deltagit i diskussioner med EU-kommissionen, vid ett flertal
tillféllen.

Forutom malsittningen med stddet har frdgorna bland annat berdrt foljande omraden;
att stodet har stimulanseffekt, att stodet inte &r storre &n nddvéndigt for att nd malet
(ingen 6verkompensation), att nyttan med stodet Overviger den skada som stodet
medfor pa konkurrensen (kopplar till utvérderingsplanen) och vilken information som

kommer att finnas tillgéngligt for aktérerna och nér den informationen tillgdngliggdrs.
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4.3 Studiebesok vid de nordiska
anlaggningar

Energimyndigheten bevakar den nordiska utvecklingen inom omréadet. Sedan véren
2022 har Energimyndigheten genom Nationellt centrum fér CCS och danska
Energistyrelsens handlaggare haft ett informellt kunskapsutbyte avseende de danska
respektive svenska stodsystemen for CCS. Vid behov deltar dven representanter fran
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet (Danmarks motsvarighet till svenska
Klimat- och Néringslivsdepartementet).

Fokus for det danska utbytet har varit EU-kommissionens process for
statstddsanmailan, utformning av stddsystem men dven utvérderingsplan for
stodsystem har diskuterats. I mars 2023 hade Energimyndigheten ett helgdagsbesok
pa Energistyrelsens CCS-enhet i Képenhamn, dér vi fick kinnedom om ett flertal
utredningar med béring pa CCS, déribland; undersdknings- och lagringstillstand for
koldioxidlagring, miljoutredningar och samrad, samt bevakning av politik pé nationell
och internationell niva. Besoket var ett forsta inledande méte mellan véra
myndigheters respektive handlédggare/radgivare och hade sarskilt fokus pé att
diskutera knickfragor om de danska och svenska stodsystemen for CCS. Samarbetet

kring CCS-fragor kommer vara till stor nytta och kommer att fortsétta framdver.

Energimyndigheten finansierade 2020, genom Industriklivet, ett samarbetsprojekt
mellan svenska och norska aktorer som utvirderade virdekedjan fran infingning av
koldioxid via transport och mellanlagring till en slutlig lagringsplats utanfér den
norska vistkusten. Sedan dess har ett antal nordiska aktiviteter genomforts. I borjan
av juni 2023 deltog myndigheten genom Nationellt Centrum f6r CCS pa Northern
Lights summit for att diskutera gemensamma utmaningar och status for de initiativ
som pagar i de nordiska landerna. Moétet inkluderade ett studiebesok pa Northern
Lights JV:s mottagningsterminal for avskild koldioxid i @ygarden utanfor Bergen,
Norge. Fran mottagningsterminalen kommer den avskilda koldioxiden mellanlagras
och dérefter injekteras i norsk kontinentalsockel. Anldggningen ar under konstruktion

och planeras vara klar ar 2024.
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